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2О КОМПАНИИ
АКТИВНАЯ ЛОГИКА

10+
НА РЫНКЕ

20+
ПРОЕКТОВ

40+
СОТРУДНИКОВ

100+
СЕРТИФИКАТОВ

ООО «Активная логика»

620075, Екатеринбург, проспект Ленина, 38а, офис 413
т. +7 (343) 379-26-83; +7 (952) 733-89-95; info@activelogic.ru

Активная логика – это комплексные проекты с экспертным 
подходом в области автоматизации, построения учетных 
систем и бизнес-процессов производственных компаний и 
холдингов

www.activelogic.ru

mailto:info@activelogic.ru


3О КОМПАНИИ
ПРОЕКТЫ ГОДА

10+
НА РЫНКЕ

20+
ПРОЕКТОВ

40+
СОТРУДНИКОВ

100+
СЕРТИФИКАТОВ

2021 г. – Проект года 1С в 

номинации «Управление 

инженерными данными PDM»

2022 г. – Проект года 1С в 
номинации «Технологии. Облачное 
внедрение в коммерческом 
секторе»



4ВОПРОСЫ
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД



5СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЦЕЛИ ПРОКТА

Бизнес-цели и 

функциональные цели 

заказчика

ПЛАН-ГРАФИК 

План-график проекта. 

Состав команды 

внедрения и 

ресурсный план 

проекта

ТЕХНОЛОГИЯ

Краткое описание 

проектной технологии. 

Описание этапов и 

документации 

подготовленной в 

рамках проекта

ОСОБЕННОСТИ

Отраслевая специфика. 

Особенности 

организации проектной 

деятельности. 

Технические 

особенности проекта 

СЛОЖНОСТИ 

Сложности и их 

решение в рамках 

проекта 

(организационные и 

технические)

01 02 03 04 05
РЕЗУЛЬТАТЫ

Описание текущих 

результатов проекта.

1С: РМ.

Критерии успешности 

проекта

06
ПЛАНЫ

Планы по 

масштабированию 

проекта

07



6ЦЕЛИ ПРОЕКТА
БИЗНЕС -ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

ПЕРЕВОД БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ПРОДАЖ И 

УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ КОМПАНИИ 

НА БОЛЕЕ СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ 

1С: ERP + PM

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕСС 

ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ И KPI КОМПАНИИ НА БАЗЕ 

1С: ERP+РМ + 1С: АНАЛИТИКА

ПОЛУЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 

ПОДСИСТЕМЕ «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» И 

ЗАПУСК ПРОЦЕССА РАСЧЕТ 

СЕБСТОИМОСТИ В РАМКАХ ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Предпосылки:

• Расчет себестоимости изделий производится вручную в 

таблицах Excel

• Ручной сбор экономической отчетности

• Отсутствие единых правил расчета себестоимости в 

разных подразделениях

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОМПАНИИ НА БАЗЕ 

1С: ERP + PM

Предпосылки:

• Управление проектами и их планирование выполняется в 

различных системах, на усмотрение Менеджера проекта 

(MS Project, Excel)

• Отчеты по проектам формируются вручную в Excel

Предпосылки:

• Процессы закупок и выпуска изделий 

отражаются в 1С: ERP+PM, процессы управления 

договорами и продаж ведутся в 1С: Управление 

торговлей 10. Между базами 1С: ERP+PM и 1С: 

Управление торговлей настроен обмен

Предпосылки:

• Авторское решение на WEB

• Сложность поддержки решения и внесения 

изменений (новые разрезы, структуры и т.д.)
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ОБСЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

1. Моделирование работы 

функциональных блоков и процессов 

на конфигурации заказчика

2. Выявление функциональных 

разрывов и разработка 

концептуальных решений по их 

преодолению

3. Проведение промежуточных и 

итоговых демонстраций, по 

процессам и корректировка модели

4. Формализация и сдача документов –

«Процессных моделей»

1. Проведение интервью с линейными 

руководителями и основными 

функциональными заказчиками, с 

привязкой к функциональным 

блокам 

2. Составление и согласование 

протоколов интервью, анализ 

регламентов и документации

3. Составление декомпозиции 

процессов по функциональным 

блокам. Написание технического 

задания на моделирование и 

согласование рамок вводимых 

примеров

1. Адаптация системы. Устранение

критичных функциональных разрывов, 

выявленных на этапе моделирования

2. Обучение сотрудников компании

3. Тестовая эксплуатация функциональной 

модели с основными доработками 

4. Перенос данных из исторической 

учетной системы в 1С:ERP+PM

ПРЕДПРОЕКТ

1. Встреча со спонсорами проекта

2. Постановка бизнес-целей

3. Сбор необходимой информации 

для определения рамок и 

архитектуры проекта

4. Подготовка ТКП и ресурсного 

плана проекта 



8ОСОБЕННОСТИ
О С О Б Е Н Н О С Т И  О Р ГА Н И З А Ц И И  П Р О Е КТ Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  И  Т Е Х Н И Ч ЕС К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  П Р О Е КТА  

ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА
На момент старта проекта в системе 1С:ERP + РМ компании Прософт-Системы были запущены блоки: казначейство, производство, закупки, склады 

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕПРОДАЖИ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

ПОЭТАПНЫЙ ЗАПУСК ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ДВА ОСНОВНЫХ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОДАЖА СЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА КОМАНД ВНЕДРЕНИЯ

ПОСТОЯННОЕ РАСШИРЕНИЕ РАМОК ПРОЕКТА
1С: PM, 1С: Аналитика, 1С: Документооборот, электронные паспорта изделий, платежный календарь, изменение схемы 

взаиморасчетов

Наличие внутреннего ресурса в виде Отдела Бизнес-процессов. Состав порядка 20 человек.

Сложная схема внутренних взаиморасчетов между подразделениями

Запуск подразделений с большим объемом документооборота для уменьшения трудоемкости

Учет особенности специфики бизнес-процессов подразделений с различными видами деятельности



9ГРАФИК ПРОЕКТА
ПЛАН -ГРАФИК И РЕСУРСНЫЙ ПЛАН

ОБСЛЕДОВАНИЕ
3 мес.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
5 мес.

3 -А 3 -А

ТЕСТОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1 мес.

2 -А

6 –А, 4-Р

ЗАПУСК
2 мес.

3 -А

• Проведение интервью с бизнес и функциональными заказчиками, по функциональным 

блокам

• Моделирование работы функциональных блоков и процессов на конфигурации 

заказчика

• Подготовка инструкций

• Подготовка сценариев для тестовой эксплуатации, выбор 

действующих проектов 

• Обучение пользователей

• Тестовая эксплуатация при поддержке аналитиков

ЗАПУСК ПОДСИСТЕМЫ «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» И ЗАПУСК ПРОЦЕССА РАСЧЕТ СЕБСТОИМОСТИ

3 -А 3 -А 3 -А

• Подготовка инструкций

• Обучение пользователей

• Перенос остатков данных из исторической информационной системы

• Тестовая эксплуатация

• Опытно-промышленная эксплуатация

• Промышленная эксплуатация

• Устранение функциональных разрывов, выявленных на 

этапе моделирования и последующих этапах проекта

АДАПТАЦИЯ
3 мес.



10СЛОЖНОСТИ
С ОЛ ОЖ Н О С Т И  И  И Х  Р Е Ш Е Н И Я

Проведен анализ договорной деятельности 

подразделений

Проведен ряд общих встреч по демонстрации 

моделей БП и согласованию единых схем

ВАРИАТИВНОСТЬ СЦЕНАРИЕВ 

ВЕДЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Предложена схема отражения внутренних 

продаж комплектом типовых документов и 

доработка для быстрого оформления 

комплекта документов

ОТРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОДАЖ

Совместная разработка с Заказчиком НСИ, 

разработка схем работы с проектами в 

1С: ERP+PM

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОЙ МЕТОДИКИ

ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществлен ранний запуск блока Управление 

и Продаж в договорных отделах

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ В 

ДВУХ СИСТЕМАХ 

Настройка динамических отчетов на BI-системе 

1С: Аналитика

KPI ОТЧЕТНОСТЬ НА WEB ИНТЕРФЕЙСЕ

Внедрение подсистемы 1С: Документооборот

БУМАЖНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
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1С:ERP+РМ
1С: Документооборот

Электронные 

паспорта

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПИАН ИЕ  ТЕ К УЩИХ РЕ ЗУЛЬТАТОВ ПРОЕ К ТА

 Запущены процессы для организации и 

автоматизации работы с электронными 

документами, включающих в себя 

возможность создания, изменения, хранения 

и маршрутизации документов, а также для 

организации процессов взаимодействия 

между сотрудниками в рамках подсистемы 

1С: Документооборот

 В рамках задачи по отказу от печати бумажных 

паспортов изделий завершен первый этап 

работ, включающий разработку механизма 

массовой генерации электронных паспортов 

выпущенной серийной продукции

 Осуществлен полный переход работы в 

единой информационной системе 1С:ERP+РМ 

ряда департаментов компании, включая 

проектные. В рамках перехода произведен 

полный цикл работ по моделированию, 

адаптации системы, обучению и проведению 

тестовой эксплуатации с сотрудниками 

департаментов. Завершены этапы, переноса 

остатков данных из исторической учетной 

системы. Успешно пройдены этапы опытно-

промышленной и промышленной 

эксплуатации



121С:РМ
РЕ ЗУЛЬТАТЫ

• Внесена структура и сроки текущих проектов

• Запущен процесс проектного бюджетирования

• Настроен отчет: Экономика проектной организации

• Настроены шаблоны проектов с учетом особенностей 

проектных подразделений

• Запущен документ Расчета цены контракта

• Внесены оперативные документы по текущим проектам с 

привязкой к проектным задачам для формирования план-

факта затрат по проектам

• Внесены НСИ: Ресурсы проектов, ТМЦ в проектах

• Сформированы перечни затрат проектов и расчет итоговой 

суммы контракта  
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 Техническая поддержка. На каждом из этапов 

аналитики и разработчики компании Активная 

Логика осуществляют оперативную поддержку 

пользователей с постепенной передачей этих 

функций на внутреннюю службу Заказчика

 Высокий уровень детализации функциональной 

модели. Позволяет до внедрения выявить специфику 

бизнес-процессов и получить результат максимально 

приближенный к ожидаемому

 Промежуточные этапы тестовой 

эксплуатации на данных Заказчика. 

Позволяют на ранних этапах знакомить 

пользователей с интерфейсом, на 

«знакомых» данных, что повышает 

лояльность и снижает отторжение к новой 

системе

 Поэтапный запуск департаментов. Повышает нагрузка 

на интегратора из-за частоты переноса данных, но 

позволяет более индивидуально организовать этапы 

обучения, тестовой и опытно-промышленной 

эксплуатации, работая в меньших группах и учитывая 

специфику каждого департамента

 Включение внутренней службы Заказчика, 

ответственной за внутренние бизнес-

процессы, в проект. Это позволяет 

«вырастить» и подготовить специалистов для 

последующей самостоятельной поддержки 

системы

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ
ТЕ ХН ОЛОГИЯ  И  УПРАВЛЕ Н ЧЕ СК ИЕ РЕ ШЕ Н ИЯ



14ПЛАНЫ

1С:ERP+РМ 1С: Аналитика Электронные 

паспорта 

 Полный переход департамента 

автоматизации энергосистем в систему 

1С:ERP+РМ. Перенос оперативного учета и 

проектной деятельности в единую систему

 Запуск подсистемы Бюджетирование 

 Запуск подсистемы Управление затратами и 

расчет себестоимости

 Доработка инструмента Платежный календарь

 Переход на платформенное решение           

1С: Аналитика в части подготовки KPI 

отчетности для теп-менеджмента компании и 

линейных руководителей департаментов. 

Отказ от авторского решения без потери 

привычной аналитики

 Масштабирование проекта по массовой 

генерации электронных паспортов изделий

 Запуск пользовательского сервиса по доступу 

и хранению электронных паспортов изделий

ПЛАН Ы ПО МАСШТАБ ИРОВАН ИЮ ПРОЕ К ТА



15СПАСИБО
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД


